

Poznań, dnia 14.03.2025 r.

**HARMONOGRAM ROBÓT GEOLOGICZNYCH  
 W DNIACH 14.03.2025 - 28.03.2025 r.**
**Zadanie: Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego ciągu drogi krajowej nr 15**
**Nadzór geologiczny i kierownictwo prac**

 Filip Gratkowski +48 697 692 451  
 Marta Mielcarska +48 691 693 058  
 Krzysztof Borowczyk +48 691 693 060  
 Bartłomiej Węgrzyn +48 696 234 207

**Operator Wiertnicy WSG-W**

 Aliaksandr Pachkousky +48 691 693 355  
 Wojciech Rajewski +48 697 693 587  
 Maciej Grochociński +48 691 221 538

**Operator Wiertnicy Beretta T44**

Bartłomiej Węgrzyn +48 696 234 207

ZESTAWIENIE BADAŃ						
Lp.	Nazwa otworu	Głębokość	Rodzaj badania	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Uwagi
<b>W DNIACH 17.03.2025 - 21.03.2025 r.</b>						
1	0+000/Pws	4	OTWÓR+DP/FVT	139	Szychowo	
2	0+015B/Lw	3,5	OTWÓR	139	Szychowo	
3	0+015B/Pws	4	DP/FVT	139	Szychowo	
4	0+035/Pw	4	OTWÓR	139	Szychowo	
5	0+110/Ow	3	OTWÓR	139	Szychowo	
6	0+175/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	141/4	Szychowo	
7	0+200/Lw	3	OTWÓR	141/4	Szychowo	
8	0+200/Ows	3,4	DP/FVT	141/4	Szychowo	
9	0+200/Pw	3	OTWÓR	141/4	Szychowo	
10	0+240/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	142/2	Szychowo	
11	0+340B/Ows	3	DP/FVT	145/2	Szychowo	
12	0+370B/Lw	3	OTWÓR	145/2	Szychowo	
13	0+510/Lws	4	DP/FVT	145/2	Szychowo	
14	1+310/Pws	4,5	DP/FVT	300	Bielsk	
15	1+350/Pws	3,5	DP/FVT	300	Bielsk	
16	1+510/Ows	4	DP/FVT	300	Bielsk	
17	1+765/Pws	3,5	DP/FVT	20/4	Bielsk	
18	1+785/Ows	3,5	DP/FVT	164	Bielsk	
19	3+160/Ows	2	OTWÓR+DP/FVT	140/3	Chełmoniec	
20	3+210/Lw	2	OTWÓR	140/3	Chełmoniec	
21	3+210/Ows	6	DP/FVT	140/3	Chełmoniec	
22	3+210/Pw	2	OTWÓR	140/3	Chełmoniec	
23	3+260/Ows	2	OTWÓR+DP/FVT	140/3	Chełmoniec	
24	3+585/Lws	4,5	DP/FVT	15/2	Chełmoniec	
25	3+780/Lw	3,5	OTWÓR	142	Chełmoniec	
26	4+000/Lws	4,5	DP/FVT	103/2	Napole	
27	6+610/Pws	6	OTWÓR	253/1	Pluskowęsy	Otwór rdzeniowany
28	DD1/0+000/Ows	3	DP/FVT	138/2	Szychowo	
29	DD2/0+135/Pws	5	OTWÓR+DP/FVT	139	Szychowo	
30	DD3/0+040/Ow	3	OTWÓR	141/4	Szychowo	
31	DD3/0+090/Lws	3	OTWÓR+DP/FVT	141/4	Szychowo	
32	DD3/0+140/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	141/4	Szychowo	
33	DD3/0+210/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	142/2	Szychowo	
34	DD3/0+285/Ows	3	DP/FVT	143/2	Szychowo	
35	DD3B/0+000/Ows	3,7	DP/FVT	144	Szychowo	
36	DD3B/0+060/Ows	3	DP/FVT	144	Szychowo	
37	DD5/0+457/Ows	3	DP/FVT	296/2	Bielsk	
38	DD7/0+300/Ows	3	DP/FVT	300	Bielsk	
39	DD7/0+370/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	19	Bielsk	

ZESTAWIENIE BADAŃ						
Lp.	Nazwa otworu	Głębokość	Rodzaj badania	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Uwagi
40	DD7/0+565/Ows	3	DP/FVT	19	Bielsk	
41	DD11/0+000/Ows	3	DP/FVT	140/3	Chełmoniec	
42	DD11/0+690/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	142	Chełmoniec	
43	DD12/0+360/Ows	3	DP/FVT	103/2	Napole	
44	DD12/0+530/Ows	3	DP/FVT	103/2	Napole	
45	DD12/0+765/Ows	3	DP/FVT	103/2	Napole	
46	DD15/0+000/Lws	3	DP/FVT	24	Napole	
47	DD15/0+490/Pws	3	OTWÓR+DP/FVT	24	Napole	
48	DD15a/0+000/Pw	3	OTWÓR	24	Napole	
49	DD16/0+150/Pws	3	DP/FVT	24	Napole	
50	DD19/0+350/Ow	3	OTWÓR	253/1	Pluskowęsy	
51	DD22/0+190/Pw	3	OTWÓR	231/1	Pluskowęsy	
52	P-1/3-2/1+267/1ws	7	OTWÓR	295/1	Bielsk	Otwór rdzeniowy
53	P-1/3-2/1+267/2w	7	OTWÓR	295/1	Bielsk	
54	M-4/3-2/3+905/2w	19	OTWÓR	142	Chełmoniec	Otwór rdzeniowy
55	M-4/3-2/3+905/3w	21	OTWÓR	142	Chełmoniec	Otwór rdzeniowy
56	M-4/3-2/3+905/6w	21	OTWÓR	103/1	Napole	Otwór rdzeniowy
57	M-4/3-2/3+905/8ws	23	OTWÓR	103/1	Napole	Otwór rdzeniowy
58	M-6/3-2/6+532/2w	19	OTWÓR	28	Napole	Otwór rdzeniowy
59	M-6/3-2/6+532/6w	20	OTWÓR	24/1	Kielpiny	Otwór rdzeniowy
60	ZB-01/0+400/1ws	8	DP/FVT	145/2	Szychowo	
61	ZB-03/1+720/1ws	10	DP/FVT	20/4	Bielsk	
62	ZB-03/1+720/2w	10	OTWÓR	20/4	Bielsk	
63	ZB-05/3+010/2ws	6	DP/FVT	140/3	Chełmoniec	
64	ZB-06/4+000/1ws	7	DP/FVT	103/1	Napole	
65	ZB-06/4+000/3ws	7	DP/FVT	103/2	Napole	
<b>W DNIACH 24.03.2025 - 28.03.2025 r.</b>						
61	4+935/Ows	3	OTWÓR	15	Napole	Badania z koniecznością przewiercenia przez asfalt
62	7+795/Ow	3,5	OTWÓR	175	Pluskowęsy	
63	DD1B/0+225/Ow	3	OTWÓR	130/2	Szychowo	
64	DD2/0+193/Lw	5	OTWÓR	139	Szychowo	
65	DD7/0+000/Ows	5,5	OTWÓR+DP/FVT	296/2	Bielsk	
66	DD9/0+082/Ow	3,5	OTWÓR	164	Bielsk	
67	DD10/0+000/Ow	3	OTWÓR	204	Bielsk	
68	DD12/1+274/Ow	3	OTWÓR	84	Napole	
69	DD15/0+440/Lw	3	OTWÓR	24	Napole	

\*Firma BARG-zachód Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu planowanych robót w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków terenowych, technicznych lub atmosferycznych.