

Poznań, dnia 04.04.2025 r.

**HARMONOGRAM ROBÓT GEOLOGICZNYCH
 W DNIACH 07.04.2025 - 28.04.2025 r.**
Zadanie: Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego ciągu drogi krajowej nr 15
Nadzór geologiczny i kierownictwo prac

 Filip Gratkowski +48 697 692 451
 Marta Mielcarska +48 691 693 058
 Krzysztof Borowczyk +48 691 693 060

Operator Wiertnicy WGG-GU

Aliaksandr Pachkousky +48 691 693 355

ZESTAWIENIE BADAŃ						
Lp.	Nazwa otworu	Głębokość	Rodzaj badania	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Uwagi
W DNIACH 07.04.2025 - 11.04.2025 r.						
1	4+935/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	15	Napole	Przewier przez asfalt
2	7+795/Ow	3,5	OTWÓR	175	Pluskowęsy	Przewier przez asfalt
3	DD1B/0+225/Ow	3	OTWÓR	130/2	Szychowo	Przewier przez asfalt
4	DD2/0+193/Lw	5	OTWÓR	139	Szychowo	Przewier przez asfalt
5	DD7/0+000/Ows	5,5	OTWÓR+DP/FVT	296/2	Bielsk	Przewier przez asfalt
6	DD9/0+082/Ow	3,5	OTWÓR	164	Bielsk	Przewier przez asfalt
7	DD10/0+000/Ow	3	OTWÓR	204	Bielsk	Przewier przez asfalt
8	DD12/1+274/Ow	3	OTWÓR	84	Napole	Przewier przez asfalt
9	DD15/0+440/Lw	3	OTWÓR	24	Napole	Przewier przez asfalt
W DNIACH 14.04.2025 - 18.04.2025 r.						
10	DD7/0+370/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	19	Bielsk	
11	M-2/3-2/1+685/3w	17	OTWÓR	20/4	Bielsk	
12	M-2/3-2/1+685/4ws	17	OTWÓR	20/4	Bielsk	
13	M-3/3-2/2+963/7w	19	OTWÓR	140/3	Chelmoniec	
14	M-3/3-2/2+963/8ws	19	OTWÓR	140/3	Chelmoniec	
15	M-4/3-2/3+905/1ws	19	OTWÓR	142	Chelmoniec	
16	M-4/3-2/3+905/3w	21	OTWÓR	142	Chelmoniec	
17	M-4/3-2/3+905/4ws	21	OTWÓR	142	Chelmoniec	
18	M-4/3-2/3+905/5ws	21	OTWÓR	103/1	Napole	
19	M-4/3-2/3+905/6w	21	OTWÓR	103/1	Napole	
20	M-4/3-2/3+905/7w	23	OTWÓR	103/1	Napole	

*Firma BARG-zachód Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu planowanych robót w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków terenowych, technicznych lub atmosferycznych.