

Poznań, dnia 28.02.2025 r.

**HARMONOGRAM ROBÓT GEOLOGICZNYCH
 W DNIACH 03.03.2025 - 14.03.2025 r.**
Zadanie: Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego ciągu drogi krajowej nr 15
Nadzór geologiczny i kierownictwo prac

 Filip Gratkowski +48 697 692 451
 Marta Mielcarska +48 691 693 058
 Krzysztof Borowczyk +48 691 693 060

Operator Wiertnicy WSG-W i H25 Si

 Aliaksandr Pachkousky +48 691 693 355
 Maksim Yerakhavets +48 691 693 372

Operator Sondy statycznej A.P. van den Berg

 Wojciech Rajewski +48 697 693 587
 Maciej Grochociński +48 691 221 538

ZESTAWIENIE BADAŃ						
Lp.	Nazwa otworu	Głębokość	Rodzaj badania	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Uwagi
W DNIACH 03.03.2025 - 07.03.2025 r.						
1	0+000/Pws	4	OTWÓR+DP/FVT	139	Szychowo	
2	0+300/Ows	3	CPTU	145/2	Szychowo	
3	2+210/Ow	4,5	OTWÓR	205/1	Bielsk	
4	3+040/Pws	4	CPTU	140/3	Chełmoniec	
5	3+810/Lws	4,5	CPTU	142	Chełmoniec	
6	4+055/Ows	6	CPTU	103/2	Napole	
7	4+175/Ows	7	CPTU	109/4	Napole	
8	5+010/Ow	3	OTWÓR	17/9	Napole	
9	5+210/Ows	4	OTWÓR+DP/FVT	17/8	Napole	
10	5+410/Ow	3	OTWÓR	17/9	Napole	
11	5+610/Ows	3,5	OTWÓR+CPTU	17/9	Napole	
12	6+375/Ow	4	OTWÓR	31	Napole	
13	6+440/Lw	5,5	OTWÓR	31	Napole	
14	6+440/Pws	5,5	OTWÓR+CPTU	31	Napole	
15	6+610/Lw	6	OTWÓR	253/1	Pluskowęsy	
16	6+810/Ows	3,5	OTWÓR+DP/FVT	241	Pluskowęsy	
17	7+590B/Ow	4	OTWÓR	170/1	Pluskowęsy	
18	7+610/Ows	4	OTWÓR+DP/FVT	175	Pluskowęsy	
19	7+700/Lws	4,5	OTWÓR+CPTU	175	Pluskowęsy	
20	DD2/0+135/Pws	5	OTWÓR+DP/FVT	139	Szychowo	
21	DD10/0+200/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	205/2	Bielsk	
22	DD13/0+090/Lw	3	OTWÓR	15	Napole	
23	DD14/0+150/Lw	4	OTWÓR	15	Napole	
24	DD14/0+275/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	15	Napole	
25	DD18/0+770/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	31	Napole	
26	DD19/0+060/Ow	3	OTWÓR	252	Pluskowęsy	
27	DD19/0+400/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	23	Kielpiny	
28	DD19a/0+173/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	240	Pluskowęsy	
29	DD20/0+197/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	171/3	Pluskowęsy	
30	DD20B/0+130/Ows	3	OTWÓR+DP/FVT	170/3	Pluskowęsy	
31	DD21/0+105/Ow	3	OTWÓR	169/3	Pluskowęsy	
32	DD21/0+240/Pws	3	OTWÓR+DP/FVT	175	Pluskowęsy	
33	DD22/0+020/Pws	3	OTWÓR+DP/FVT	232/7	Pluskowęsy	
34	DD22/0+190/Pw	3	OTWÓR	231/1	Pluskowęsy	
35	P-1/3-2/1+267/2w	7	OTWÓR	295/1	Bielsk	
36	M-3/3-2/2+963/5ws	19	OTWÓR+CPTU	140/3	Chełmoniec	
37	M-3/3-2/2+963/6w	19	OTWÓR	140/3	Chełmoniec	
38	M-6/3-2/6+532/1ws	19	OTWÓR+CPTU	31	Napole	

ZESTAWIENIE BADAŃ						
Lp.	Nazwa otworu	Głębokość	Rodzaj badania	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Uwagi
39	M-6/3-2/6+532/3w	20	OTWÓR	253/1	Pluskowęsy	
40	M-6/3-2/6+532/4ws	20	OTWÓR+CPTU	24/1	Kiełpiny	
41	M-6/3-2/6+532/5ws	20	OTWÓR+CPTU	253/1	Pluskowęsy	
42	TP-7/3-2/4+490/2ws	7	OTWÓR+CPTU	65/3	Napole	
43	ZB-01/0+400/1ws	8	OTWÓR+DP/FVT	145/2	Szychowo	
44	ZB-01/0+400/2w	8	OTWÓR	145/2	Szychowo	
45	ZB-02/1+050/1w	7	OTWÓR	157	Szychowo	
46	ZB-02/1+050/2ws	7	OTWÓR+DP/FVT	159/1	Szychowo	
47	ZB-03/1+720/1ws	10	OTWÓR+DP/FVT	20/4	Bielsk	
48	ZB-03/1+720/2w	10	OTWÓR	20/4	Bielsk	
49	ZB-06/4+000/1ws	7	OTWÓR+DP/FVT	103/1	Napole	
50	ZB-06/4+000/2w	7	OTWÓR	103/2	Napole	
51	ZB-06/4+000/3ws	7	OTWÓR+DP/FVT	103/2	Napole	
52	ZB-07/6+350/1w	6	OTWÓR	31	Napole	
53	ZB-07/6+350/2ws	6	OTWÓR+DP/FVT	33	Napole	
54	ZB-08/6+600/1ws	6	OTWÓR+DP/FVT	253/1	Pluskowęsy	
55	ZB-08/6+600/2w	6	OTWÓR	253/1	Pluskowęsy	
W DNIACH 10.03.2025 - 14.03.2025 r.						
56	4+935/Ows	3	OTWÓR	15	Napole	Badania z koniecznością przewiercenia przez asfalt
57	7+795/Ow	3,5	OTWÓR	175	Pluskowęsy	
58	DD1B/0+225/Ow	3	OTWÓR	130/2	Szychowo	
59	DD2/0+193/Lw	5	OTWÓR	139	Szychowo	
60	DD7/0+000/Ows	5,5	OTWÓR+DP/FVT	296/2	Bielsk	
61	DD9/0+082/Ow	3,5	OTWÓR	164	Bielsk	
62	DD10/0+000/Ow	3	OTWÓR	204	Bielsk	
63	DD12/1+274/Ow	3	OTWÓR	84	Napole	
64	DD15/0+440/Lw	3	OTWÓR	24	Napole	

*Firma BARG-zachód Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu planowanych robót w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków terenowych lub atmosferycznych.